
 
 

 

 
 

Exercício Complementar 
 

Em um mês de obra foi executado 120 m² de Fôrma, foi pago pelo serviço 

R$ 6.000,00. O planejado para o período era executar 200 m² e o preço unitário 

planejado é R$ 40,00/m². 

 

Responda: 
 

a) Qual o valor de VA (Valor agregado)? 

 

b) Qual o valor de VP (Valor planejado)? 

 

c) Qual o valor de CR (Custo realizado)? 

 

d) Qual o valor de VC (Variação de custo)? 

 

e) Qual o valor de VPr (Variação de prazo)? 

 

f) Qual o valor de IDC (Índice de desempenho do custo)? 

 

g) Qual o valor de IDP (Índice de desempenho do prazo)? 

 

h) Faça um diagnostico do desempenho de custo e prazo. 

 

i) Sugerir estratégia para melhorar os desempenhos de custo e prazo. 


